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Zawarcie wstępnego porozumienia w ramach mediacji z TAURON 

Wytwarzanie S.A. oraz aneksu do kontraktu z  

TAURON Wytwarzanie S.A. 

 

  

 

  RAFAKO S.A. na mocy podpisanego porozumienia, przedłuża do dnia 

8 marca 2023 roku termin wymagalności roszczeń skierowanych do 

Tauron Polska Energia i Tauron Wytwarzanie oraz deklaruje, że 

powstrzyma się do dnia 8 marca 2023 roku, od dochodzenia 

jakichkolwiek roszczeń powstałych w wyniku lub w związku z realizacją 

Kontraktu.        

  Strony zobowiązały się także do niewystępowania, w terminie do 

dnia 28 lutego 2023 roku, wobec siebie oraz instytucji finansujących z 

żadnymi roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi, w tym 

żądaniami/wezwaniami do zapłaty oraz z żądaniami niepieniężnymi.   

  

 - Chcemy dalej prowadzić mediacje przed Sądem Polubownym, by z 

poszanowaniem interesów obu stron zawrzeć ugodę – powiedział 

Radosław Domagalski – Łabędzki, Prezes Zarządu RAFAKO S.A. 

Prezes RAFAKO podkreślił, że zdaniem Wykonawcy blok nie ma wad 

projektowych, a usterki, które zdarzały się na początku jego 

eksploatacji, mogą zostać szybko usunięte. –  Byliśmy i jesteśmy 

gotowi przystosować ten blok do spalania paliwa, jakie w obecnej 

sytuacji jest dostępne, jednak wciąż musi ono być w granicach 

parametrów dla bloku nadkrytycznego dużej mocy – dodał.   
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   Strony ustaliły, że negocjacje i mediacje będą prowadzić do 28 

lutego 2023 roku, kiedy mają zostać ustalone warunki ugody a jej 

podpisanie ma nastąpić do dnia 8 marca 2023 roku.  

 Jednocześnie ustalono, że zakończenie Kontraktu nastąpi w terminie 

do 5 dni od dnia weryfikacji i wspólnej oceny Gwarantowanych 

Parametrów Technicznych A i B (jak zdefiniowano w Kontrakcie) na 

zasadach określonych w negocjowanej ugodzie, jednak nie później niż 

do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz, że łączna odpowiedzialność 

Wykonawcy i Spółki Zależnej z tytułu realizacji Kontraktu, zostanie 

ograniczona do kwoty ustalonej w negocjowanej ugodzie.   

 W ramach podpisanego aneksu, zostaną wprowadzone zmiany w 

dotychczasowych etapach realizacji Kontraktu i utworzenie nowych 

etapów jego realizacji, związanych z dostawą części przez Wykonawcę, 

celem rozliczenia wykonywanych do tej pory prac Wykonawcy, a także 

w związku z dążeniem do bezpiecznej eksploatacji bloku. Ponadto, w 

związku z powyższym, nastąpi podwyższenie wynagrodzenia 

Wykonawcy z Kontraktu o kwotę 1.000.373,45 zł netto oraz skrócenie, 

w stosunku do postanowień Kontraktu, terminów płatności 

wynagrodzenia Wykonawcy za etapy realizacji Kontraktu, objęte 

powyższą zmianą.      


